

Die Chronik der Haldenabdeckung Niedersachsen

Ab 1997	Nach Einstellung des Bergwerkbetriebes beginnt der Rückbau der Werksanlagen
März 2014	Beginn der Planungsarbeiten zur Abdeckung der Halde
September 2015	Antragskonferenz: Scoping-Termin mit dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, kurz LBEG Ein Scoping-Termin dient zur Klärung, welche Unterlagen für die erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfung zu erbringen sind.
Dezember 2017	Der Antrag zur Abdeckung wird eingereicht
Januar-Februar 2018	Auslegen der Antragsunterlagen zur öffentlichen Einsicht
Januar-Februar 2019	Erörterungstermine
Juni 2019	Zulassung des Antrags auf vorzeitige Errichtung des Recycling-Platzes, kurz RC-Platz
Oktober 2021	Mediationsauftritt
Dezember 2021 – September 2022	Mediation
September 2022	Präsentation Mediations-Ergebnisse
Februar 2023	LBEG lässt Abdeckung und Begrünung zu